

Plano de Trabalho

1. Dados Cadastrais

Entidade Preponente

CNPJ/MF: 30.482.319/0001-61
Associação/Confederação: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA

Endereço:
RUA HENRIQUE NOVAES

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
CEP: 22281-050
Telefone: (21) 2579-0650

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:
ÁREA FIM - BRASILEIRÃO DE INVERNO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO – 2026

Período de Vigência: 19/05/2026 a 30/06/2026
Tipo: PROJETO - ÁREA FIM

Termo de Convênio: 249/2026
Número do Processo: 0551/26
Data da Assinatura: 18/05/2026

Primeiro Responsável

Nome: VILMAR SCHINDLER
CPF: 352.671.789-34

Endereço: PRAÇA ALVIR RIESENBERG 43
CEP: 84600-150

Segundo Responsável

Nome: FELIPE SCORZA FEIJÓ
CPF: 153.410.437-23

Endereço: RUA HENRIQUE DE NOVAES 190
CEP: 22281-050

Dados Bancários

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

0206

Conta corrente:

000579329468-2

Operação:

1292

Classificação

Classificação	Agência/Conta Corrente
ÁREA FIM	4284 / 577253794-2

Identificação do Objeto:

O evento Brasileirão De Inverno Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026 será realizado no Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo/SP de 14 a 23 de maio de 2026.

Justificativa da Área Técnica:

Trata-se do Plano de Trabalho apresentado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), tendo como missão é estruturar, organizar e difundir o Tênis de Mesa no Brasil com profissionais e atletas cada vez mais comprometidos com os resultados e desenvolvimento desde a base até o alto rendimento. Tendo como objetivo principal à participação e organização do Brasileirão De Inverno Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026 será realizado no Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo/SP de 14 a 23 de maio de 2026. A competição reunirá aproximadamente 174 atletas paralímpicos inscritos, além de técnicos, staffs e equipe operacional especializada. O evento contempla todas as classes paralímpicas (1 a 11) e integra o calendário oficial da CBTM. A realização do evento em território nacional não é apenas operacional, é estratégica. Trazer uma competição desse nível Brasil reduz barreiras logísticas, amplia o acesso dos atletas brasileiros e cria um ambiente competitivo controlado, favorável à performance e ao ganho de pontos no ranking nacional. Isso impacta diretamente a curva de evolução técnica dos atletas e aumenta a probabilidade de classificação e melhores posicionamentos no cenário global. Portanto, do ponto de vista de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, esta ação está alinhada ao objetivo estratégico, estabelecido pela CBTM para o ano de 2026, que é: Ser referência na organização de Eventos Esportivos nacionais e internacionais, fortalecer a representatividade nacional da modalidade e gerar oportunidade de novos negócios. Além do ganho esportivo direto, o projeto fortalece o posicionamento institucional da CBTM como organizadora de eventos de alto padrão. Esse tipo de entrega consolida o Brasil como foco do tênis de mesa paralímpico nas Américas, amplia a visibilidade da modalidade, gera valor para patrocinadores e abre novas frentes de captação e parcerias. No âmbito qualitativo, busca-se consolidar o Brasil como referência na realização de eventos olímpicos e paralímpicos, elevar o padrão organizacional da CBTM a nível internacionais, fortalecer a imagem institucional da modalidade e ampliar o intercâmbio técnico entre atletas, treinadores e equipes multidisciplinares. Importante destacar que do valor total do projeto, apenas as despesas com arbitragem, Staffs, serviços gráficos, medalhas, entre outros, dizem respeito à organização do evento, sendo os demais custos do projeto custeados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Área Fim, Patrocínio da Caixa Econômica Federal e Recursos Próprios. Os demais itens, são despesas com participação da Seleção no evento. Então, o projeto apresenta uma estrutura orçamentária sólida, diversificada e estrategicamente distribuída, com investimento total estimado em R\$ R\$ 1.300.000,00 Esse montante está alocado

entre diferentes fontes de financiamento, sendo R\$ 188.000,00 oriundos do orçamento da Área Fim, R\$ 132.000,00 vinculados à Iniciação e Fomento, R\$ 20.000,00 provenientes de patrocínio da Caixa Econômica Federal, R\$ 664.000,00 do Comitê Olímpico Brasileiro e R\$ 296.000,00 de recursos próprios da entidade. Esse formato evita depender de uma única fonte de recurso, além de seguir a proporcionalidade da aplicação de recursos em eventos Olímpicos e Paralímpicos, onde o custeio total pelo CPB não ultrapasse 30% do valor geral do evento trazendo mais segurança para a execução do projeto. Com isso, reduz riscos e garante que o planejamento possa ser cumprido sem interrupções. Além disso, essa estrutura mostra organização e responsabilidade na gestão dos recursos, garantindo que o investimento seja bem aplicado e que o evento seja realizado com qualidade, dentro do padrão exigido para competições. O custo global estimado para a realização do evento é de aproximadamente R\$ 1.300.000,00, contemplando todas as naturezas de despesa necessárias à sua execução, tais como: hospedagem, alimentação, logística operacional, montagem de estrutura, serviços técnicos especializados, transporte, materiais, entre outros. Então, fica evidenciado que o apoio financeiro solicitado é indispensável para a viabilização parcial do evento, não configurando cobertura integral de seus custos, mas sim compondo a estrutura de financiamento necessária para sua realização. Mesmo com o aporte de recursos próprios da entidade o ganho desse evento não é financeiro, o verdadeiro retorno está na oportunidade de atletas paralímpicos terem mais oportunidades, com mais confiança e mais chances de bons resultados. No âmbito qualitativo, busca-se consolidar o Brasil como referência continental na realização de eventos olímpicos e paralímpicos, elevar o padrão organizacional da CBTM a nível nacionais e internacionais, fortalecer a imagem institucional da modalidade e ampliar o intercâmbio técnico entre atletas, treinadores e equipes multidisciplinares. No âmbito quantitativo, as metas foram estruturadas com foco em performance e participação efetiva. Espera-se a presença de atletas brasileiros em 100% das categorias e classes disputadas, garantindo representatividade plena. Em termos de resultado, projeta-se a conquista mínima de 204 pódios olímpicos e 85 pódios paralímpicos em provas individuais (com medalhas de ouro, prata e bronze), 560 pódios de seleções estaduais femininos, masculinos e mista em provas de duplas (com medalhas de ouro, prata e bronze) e 392 pódios de seleções estaduais femininos, masculinos e mista em provas de duplas (com medalhas de ouro, prata e bronze). Diante do exposto, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa solicita a liberação dos recursos do Fundo de Iniciação e Fomento para viabilização do evento, conforme detalhamento dos grupos e linhas de despesas a seguir.

Justificativa:

A operação do evento envolve uma estrutura completa, incluindo montagem, logística, arbitragem nacional, transmissão, atendimento aos clubes e suporte técnico. Este plano de trabalho será contemplado as seguintes naturezas de despesas: contratação de serviços de terceiros – pessoas físicas e jurídicas. Por questões internas e administrativas, a vigência do projeto somente pôde ser formalizada no dia 19. Contudo, ressaltamos que tal situação não acarretará prejuízos ao planejamento, à execução ou ao desenvolvimento das atividades previstas, tendo em vista que todas as ações operacionais seguem devidamente organizadas e alinhadas para o pleno cumprimento do cronograma do evento. Apesar do evento ter início em 14/05, as despesas elencadas neste projeto estão sendo contempladas a partir do início da vigência. Portanto, as despesas dos dias iniciais do evento, serão custeadas com outras fontes de recurso. Esclarecemos ainda que serão consideradas para pagamento apenas as despesas realizadas após o início da vigência formal do projeto, ou seja, a partir do dia 19, em conformidade com os procedimentos administrativos e financeiros aplicáveis. Adicionalmente, reforçamos nosso compromisso em aprimorar os fluxos internos para que, nos próximos projetos e eventos, as formalizações sejam realizadas com maior antecedência, garantindo ainda mais eficiência nos processos administrativos. A realização do Brasileirão de Inverno 2026 é fundamental para: • Garantir oportunidades de competição de alto nível para atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros em território nacional; • Incrementar o ranking dos atletas nacionais, ampliando chances qualificatórias em eventos-chave do ciclo; • Consolidar a expertise da CBTM na organização de eventos de grande porte, cumprindo o objetivo estratégico de ser referência em eventos nacionais e internacionais; • Ampliar a visibilidade institucional da modalidade no país, atraindo novos parceiros e oportunidades de negócio. O objetivo principal é proporcionar uma competição de alto nível para atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros por meio da realização do Brasileirão de Inverno 2026. Staff (Montagem / Desmontagem) – Responsável pelo apoio operacional na montagem e desmontagem das estruturas do evento, organização de equipamentos, áreas de competição e suporte logístico geral. Necessidade da equipe ficar 3 dias após o evento realizando a desmontagem e carregamento dos caminhões. Atuação de 19/05 - 26/05 Quantidade: 13 Dias: 8 Coordenador Operacional – Responsável pelo planejamento e execução operacional do evento. Necessidade da equipe ficar 3 dias após o evento realizando a desmontagem e carregamento dos caminhões. Atuação de 19/05 - 26/05 Quantidade: 1 Dias: 8 Auxiliar de Mesa de Controle – Responsável pelo apoio operacional nas mesas de controle, organização de partidas, conferência de informações técnicas e suporte à arbitragem. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 3 Dias: 5 Auxiliar de Controle de Raquete – Responsável pelo suporte ao controle e inspeção de raquetes dos atletas, conforme regulamentos técnicos da competição. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 2 Dias: 5 Árbitro Adjunto – Responsável pelo

suporte técnico à arbitragem geral, acompanhamento das partidas e auxílio na aplicação das regras oficiais da competição. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 2 Dias: 5 Árbitro Geral – Responsável pela coordenação geral da arbitragem, supervisão técnica das partidas e cumprimento das regras oficiais da competição. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 1 Dias: 5 Consultoria Especializada em Eventos Esportivos – Prestação de serviços especializados de consultoria para planejamento, organização, acompanhamento operacional e suporte técnico do evento esportivo. Quantidade: 1 Dias: 1 (evento) Coordenador de Montagem – Responsável pela coordenação operacional das equipes de montagem e desmontagem, acompanhamento das estruturas e cumprimento dos cronogramas operacionais. Necessidade da equipe ficar 3 dias após o evento realizando a desmontagem e carregamento dos caminhões. Atuação de 19/05 - 26/05 Quantidade: 2 Dias: 8 Coordenador de Arbitragem – Responsável pela organização, alinhamento e supervisão da equipe de arbitragem durante toda a competição. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 1 Dias: 5 Coordenador de Transmissão – Responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento operacional de toda a transmissão do evento, realizando o alinhamento entre equipe técnica, produtores, operadores e plataformas de exibição. Atuará no monitoramento da qualidade de áudio e vídeo, cronograma de transmissão, integração com as áreas técnicas e garantia do correto funcionamento dos equipamentos e fluxos de transmissão, assegurando a entrega adequada do conteúdo ao público e parceiros oficiais do evento. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 1 Dias: 5 Coordenador Técnico – Responsável pelo acompanhamento técnico geral da competição, supervisão operacional esportiva e alinhamento das atividades técnicas do evento. Atuação de 19/05 - 24/05 um dia a mais para finalizar o lançamento de todas as súmulas do campeonato. Quantidade: 1 Dias: 6 Árbitros Internacionais – Responsáveis pela condução e arbitragem das partidas conforme regulamentos e normas internacionais da modalidade. Atuação de 19/05 - 23/05 Quantidade: 10 Dias: 5 Então, o projeto apresenta uma estrutura orçamentária sólida, diversificada e estrategicamente distribuída, com investimento total estimado em R\$ R\$ 1.300.000,00 Esse montante está alocado entre diferentes fontes de financiamento, sendo R\$ 188.000,00 oriundos do orçamento da Área Fim, R\$ 132.000,00 vinculados à Iniciação e Fomento, R\$ 20.000,00 provenientes de patrocínio da Caixa Econômica Federal, R\$ 664.000,00 do Comitê Olímpico Brasileiro e R\$ 296.000,00 de recursos próprios da entidade. Esse formato evita depender de uma única fonte de recurso, trazendo mais segurança para a execução do projeto. Com isso, reduz riscos e garante que o planejamento possa ser cumprido sem interrupções. Além disso, essa estrutura mostra organização e responsabilidade na gestão dos recursos, garantindo que o investimento seja bem aplicado e que o evento seja realizado com qualidade, dentro do padrão exigido para competições de grande porte. A prestação de contas será realizada de acordo com as normativas do Comitê Paralímpico Brasileiro, incluindo relatórios fotográficos dos eventos, comprovantes de despesas e um relatório detalhado do cumprimento dos objetivos propostos. A apresentação desses documentos é essencial para garantir a transparência em relação às atividades realizadas e aos resultados obtidos durante o evento. Eles servirão como base para uma avaliação completa e precisa do desempenho e da conformidade com os objetivos previamente estipulados. Os currículos dos profissionais serão apresentados na prestação de contas Este projeto será realizado através do Projeto TORNEIOS NACIONAIS 2026 - ORGANIZAÇÃO, Ação BRASILEIRÃO DE VERÃO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO – 2026 da Área Fim do planejamento enviado e aprovado pela DITEC. Diante do exposto, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa solicita a liberação dos recursos de Área Fim para viabilização do evento, conforme detalhamento dos grupos e linhas de despesas a seguir, em prol do movimento paralímpico.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

		Indicador Físico
Grupo/Subgrupo	Especificação	Unidade
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA
12	PAGAMENTO DE TAXAS	DIVERSOS

Plano de Trabalho

4. Plano de Aplicação

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	STAFF (MONTAGEM / DESMONTAGEM) - (19/05 - 26/05)	13	8.00	R\$ 320,00	R\$ 33.280,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	COORDENADOR OPERACIONAL - (19/05 - 26/05)	1	8.00	R\$ 720,00	R\$ 5.760,00
Total Grupo						R\$ 166.255,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	AUXILIAR DE MESA DE CONTROLE - (19/05 - 23/05)	3	5.00	R\$ 695,00	R\$ 10.425,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	AUXILIAR DE CONTROLE DE RAQUETE - (19/05 - 23/05)	2	5.00	R\$ 695,00	R\$ 6.950,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	ÁRBITRO ADJUNTO - (19/05 - 23/05)	2	5.00	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	ÁRBITRO GERAL - (19/05 - 23/05)	1	5.00	R\$ 690,00	R\$ 3.450,00
Total Grupo						R\$ 166.255,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	COORDENADOR DE MONTAGEM - (19/05 - 26/05)	2	8.00	R\$ 720,00	R\$ 11.520,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	COORDENADOR DE ARBITRAGEM - (19/05 - 23/05)	1	5.00	R\$ 720,00	R\$ 3.600,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	COORDENADOR TÉCNICO - (19/05 - 24/05)	1	6.00	R\$ 720,00	R\$ 4.320,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	ÁRBITROS INTERNACIONAIS - (19/05 - 23/05)	10	5.00	R\$ 695,00	R\$ 34.750,00
Total Grupo						R\$ 166.255,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	COORDENADOR DE TRANSMISSÃO - (19/05 - 23/05)	1	5.00	R\$ 720,00	R\$ 3.600,00
	14.SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS - PJ	1	1.00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
	16.ENCARGOS	encargos	1	1.00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Total Grupo						R\$ 166.255,00
12.PAGAMENTO DE TAXAS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	TAXAS BANCÁRIAS	1	1.00	R\$ 1.415,00	R\$ 1.415,00
Total Grupo						R\$ 1.415,00
Total Plano de Trabalho						R\$ 167.670,00

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$167.670,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Plano de Trabalho

6.Históricos

6.1 Aditivos/Realocações

Usuário	Descrição
---------	-----------

6.2 Aprovações

- O Departamento Técnico - DITEC do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, analisando aquilo que lhe compete, vem por meio deste, informar que é favorável à aprovação técnica para realização do convênio.

- O Departamento de Planejamento e Orçamento - DEPO do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, analisando aquilo que lhe compete, vem por meio deste, informar que há saldo orçamentário suficiente para sua execução.

Assinado eletronicamente por DITEC

CPF: 264.743.498-08

Nome: JONAS RODRIGO ALVES PEREIRA FREIRE

Assinado eletronicamente por DEPO

CPF: 326.609.918-47

Nome: PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA

Data da assinatura: 14 de maio de 2026

Data da assinatura: 20 de maio de 2026

7.Declaração

- Declaro não ser servidor ou empregado público, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica.
- Declaro cumprir todas exigências presentes no regulamento de descentralização de recursos vigente.
- Declaro que todos os documentos apresentados são autênticos, sendo a entidade responsável pela veracidade das informações.
- Declaro que as fotocópias apresentadas no projeto e as que serão submetidas na prestação de contas são autênticas e correspondem fielmente aos documentos originais, os quais permanecerão arquivados pelo prazo de 10 (dez) anos após a aprovação da prestação de contas.

NA QUALIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE, DECLARO, PARA FINS DE PROVA JUNTO AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO, PARA OS EFEITOS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO EM MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O TESOIRO NACIONAL OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL QUE IMPEÇA O REPASSE DE RECURSOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.

PEDE DEFERIMENTO,

Assinado eletronicamente por

CPF: 352.671.789-34

Nome: VILMAR SCHINDLER

Data da assinatura: 20 de maio de 2026

Assinado eletronicamente por

CPF: 073.526.850-90

Nome: MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA

Data da assinatura: 22 de maio de 2026